

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТРЕЗВОСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1143850027012
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Излечение семьи - счастье детям
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-000788

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено празднование трезвого Нового года в клубе АНО БЦПТ в Иркутске и в Тулуне для не менее чем 130 человек. На основе данного мероприятия создан мотивирующий ролик для показа в отделениях УИИ ГУФСИН по Иркутской области, Центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Комиссиям по делам несовершеннолетних, потенциальным подопечным, на сайте организации и в социальных сетях, не менее 100 просмотров.	28.02.2022	28.02.2022	исполнена	В Тулуне празднование Нового года провести не удалось в связи с проблемами с помещением, но количество в Иркутске соответствовало заявленному. Вместо этого праздника в июне, для укрепления мотивации руководитель Тулунского отделения организовал выезд своих подопечных на Байкал в пеший двухдневный поход по Кругобайкальской железной дороге.
2.2.	Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне по направлению партнеров не менее 200 родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков для дальнейшей групповой и индивидуальной работы по их ресоциализации.	29.06.2022	29.06.2022	исполнена	После осенних семинаров и распространения видео сюжетов темпы сотрудничества с государственными субъектами профилактики были ниже ожидаемых. Для ускорения взаимодействия в апреле в Иркутске и в мае в Тулуне были дополнительно проведены однодневные круглые столы с Общественными палатами г. Иркутска и г. Тулуна для подведения предварительных итогов и увеличения

					сотрудничества.
2.3.	Проведена ресоциализация подопечных путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне. Количество не менее 110 зависимых достигших ремиссии.	29.06.2022	29.06.2022	исполнена	
2.4.	Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек.	29.06.2022	29.06.2022	исполнена	
2.5.	Воспитание наставников из числа подопечных в количестве не менее 20 человек	29.06.2022	29.06.2022	исполнена	
2.6.	Осветили деятельность по проекту в СМИ и интернете: не менее 4 сюжетов на областном и местных телевизионных компаниях; не менее 3 статей в печатных и интернет - изданиях; не менее 300 посещений сайта.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена частично	Было написано 3 статьи в газетных изданиях, но одна не успела выйти и будет опубликована в июле по итогам Круглого стола в Иркутске. для телевизионных сюжетов необходим информационный повод, который был использован только в Тулуне из-за проведения Круглого стола. Индивидуальная работа с подопечными более анонимна и камерна. Рассчитываем в следующем полугодии в конце проекта компенсировать нехватку видеосюжетов на телевидении.
2.7.	Провели ежемесячные планерные совещания онлайн по обмену опытом реализации проекта со всеми участниками проекта. Количество - не менее 6 встреч.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

1	Проведение трезвого Нового года для зависимых из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского в помещении АНО "БЦПТ" в г. Иркутске	с 31.12.2021 по 01.01.2022	с 31.12.2021 по 01.01.2022	Закрепление позитивной мотивации для подопечных в проведении трезвых праздников в обществе выздоравливающих людей. для многих подопечных это был первый опыт празднования в кругу друзей без алкоголя и наркотиков.
Привязанные ККТ:		Проведено празднование трезвого Нового года в клубе АНО БЦПТ в Иркутске и в Тулуне для не менее чем 130 человек. На основе данного мероприятия создан мотивирующий ролик для показа в отделениях УИИ ГУФСИН по Иркутской области, Центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Комиссиям по делам несовершеннолетних, потенциальным подопечным, на сайте		

организации и в социальных сетях, не менее 100 просмотров.

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

Общее количество зависимых, находящихся в ремиссии, с групп самопомощи

132

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия



Выступление детей и поздравление Деда Мороза.



Поздравления различных групп самопомощи.



Общая фотография 01.01.2022. После Нового года



Конкурсы и общение



Столы с сладким угощением



Конкурсы и поздравления детей



Дискотека



Выступления участников групп самопомощи.



Караоке



Конкурс



Конкурсы



Песни под гитару

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

На странице АНО "БЦПТ" в Рутубе.

<https://rutube.ru/video/a7883b1b679bbb0ec2958b9e49952723/>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☞

2	Проведение индивидуальной работы с	с 17.09.2021	с 01.01.2022	В результате просеивания через сотрудников АНО "БЦПТ"
---	------------------------------------	--------------	--------------	---

отобранными зависимыми о прошедшими реабилитацию (наставничество) в Иркутске с еженедельными встречами с выполнениями заданий и групповой работы(сопровождение подопечных на собрания групп самопомощи не реже 2 раз в неделю).	по 31.12.2022	по 30.06.2022	подопечных, направляемых ЦПД, ГУФСИН и направления ими на стационарную или амбулаторную реабилитацию наблюдается улучшение состояние в семьях, ремиссия значительной части зависимых. Иногда на первых месяцах работы случаются срывы, но большая часть возвращается к трезвости через собрания групп самопомощи и при поддержке наставников. Часть зависимых через несколько месяцев сами становятся наставниками новичков и поддерживают их.
Привязанные ККТ:	Проведена ресоциализация подопечных путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуно. Количество не менее 110 зависимых достигших ремиссии. Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек. Воспитание наставников из числа подопечных в количестве не менее 20 человек		
2.2.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Подопечные, с которыми будут работать наставники амбулаторно		69	
Подопечные, направленные в реабилитацию в государственные реабилитационные центры		14	
Подопечные, направленные УИИ ГУФСИН		25	
Подопечные ЦПД		58	
Подопечные, ставшие новыми наставниками другим подопечным		8	
Подопечные, достигшие ремиссии за период проекта		55	
Суммарное количество подопечных, принятых АНО "БЦПТ"		83	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних Правобережного округа г. Иркутска



Участие в работе КДН Октябрьского района г. Иркутска. 1 справа - консультант БЦПТ Е.В. Бровко




В рейде с сотрудником КДН Правобережного округа



Рейд по неблагополучным семьям с комиссией по делам несовершеннолетних



В рейде с участковым уполномоченным



В рейде в деревянных домах



Заседание КДН Ленинского округа с консультантом Компанцом С.А.



Квартира неблагополучной семьи в Октябрьском районе г. Иркутска



Обследование неблагополучной семьи в Октябрьском районе



Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних Свердловского округа г. Иркутска. Седых С.В.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Байкальские Вести

https://baikvesti.ru/new/noviy_vizov_znamenostsev_trezvosti

Восточно-Сибирская Правда

<https://www.vsp.ru/2022/02/22/vozvrashhenie-bludnyh-roditelej/>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Журнал приема зависимых, осужденных без лишения свободы	Журнал в УИИ ГУФСИН с направлением в АНО БЦПТ и дальнейшей реабилитацией	Журнал.pdf	08.07.2022
График заседаний КДН Правобережного округа	Перечень заседаний комиссии по	График заседаний	08.07.2022

	делам несовершеннолетних Правобережного округа г. Иркутска, где членом является С. В. Солдатов	КДН на 2022 год. doc	
Постановление Мэра Иркутска от 06.05.2022г	Введение в состав комиссий по делам несовершеннолетних Правобережного и Октябрьского округов сотрудников АНО БЦПТ Солдатова С.В. и Бровко Е.В.	Пост КДН округов от 06.05.2022.pdf	08.07.2022
График заседаний КДН Правобережного округа	Перечень заседаний комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского округа г. Иркутска, где наблюдателем является С.А. Компанец	График.pdf	08.07.2022
Протоколы выездных рейдов КДН Правобережного округа	Описание семей и список данных неблагополучных семей.	Протоколы.pdf	08.07.2022
Постановления КДН и планы профилактики	Описание действий и планы межведомственной профилактики	Постановления. pdf	08.07.2022
Обращение ЦПД	Запрос на содействие	По Ахметзяновой в Центр трезвости.pdf	08.07.2022
Пример индивидуального плана	Таблица посещений и оценка состояния.	Хашенко.pdf	08.07.2022
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Проведение индивидуальной работы с отобранными зависимыми (наставничество) в Ангарске с еженедельными встречами с выполнениями заданий и групповой терапии (сопровождение подопечных на собрания групп самопомощи не реже 2 раз в неделю).	с 17.09.2021 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	В результате просеивания через сотрудников АНО "БЦПТ" подопечных, направляемых ЦПД, ГУФСИН и направления ими на стационарную или амбулаторную реабилитацию наблюдается улучшение состояние в семьях, ремиссия значительной части зависимых. Иногда на первых месяцах работы случаются срывы, но большая часть возвращается к трезвости через собрания групп самопомощи и при поддержке наставников. Часть зависимых через несколько месяцев сами становятся наставниками новичков и поддерживают их.
Привязанные ККТ:		Проведена ресоциализация подопечных путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне. Количество не менее 110 зависимых достигших ремиссии.		

Воспитание наставников из числа подопечных в количестве не менее 20 человек
 Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек.

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Подопечные, с которыми будут работать наставники амбулаторно	44
Подопечные, достигшие ремиссии за период проекта	28
Подопечные, направленные в реабилитацию в государственные реабилитационные центры	6
Подопечные ЦПД	32
Подопечные, направленные УИИ ГУФСИН	18
Подопечные, ставшие новыми наставниками другим подопечным	5
Суммарное количество подопечных, принятых АНО "БЦПТ"	50

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Приемный кабинет АНО "БЦПТ" в наркологической поликлиники Ангарска



Руководитель Ангарского отделения А.В. Желтобрюхов с сотрудниками УИИ ГУФСИН



Прием членов неблагополучной семьи по направлению. органов УВД и ЦПД



Беседа с родителями, состоящими на учете КДН.



Групповая встреча в УИИ ГУФСИН г. Ангарска



Встреча в УИИ ГУФСИН с зависимыми.



Объявление о приеме в г. Ангарске



Групповая встреча в Ангарске



Выездная встреча с подопечными КДН



Рейд по домам неблагополучных семей комиссии по делам несовершеннолетних



Терапевтическая групповая беседа с подопечными



Встреча в УИИ ГУФСИН с условно осужденными.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📎)


2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Пример бланка направления	На бланке описываются данные зависимого и подпись сотрудника, направляющего.	Направление.pdf	09.07.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)


4	Проведение индивидуальной работы с отобранными зависимыми (наставничество) в Усолье-Сибирском с еженедельными встречами с выполнениями заданий и групповой терапии (сопровождение подопечных на собрания групп самопомощи не реже 2 раз в неделю).	с 17.09.2021 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	В результате просеивания через сотрудников АНО "БЦПТ" подопечных, направляемых ЦПД, ГУФСИН и направления ими на стационарную или амбулаторную реабилитацию наблюдается улучшение состояние в семьях, ремиссия значительной части зависимых. Иногда на первых месяцах работы случаются срывы, но большая часть возвращается к трезвости через собрания групп самопомощи и при поддержке наставников. Часть зависимых через несколько месяцев сами становятся наставниками новичков и поддерживают их.
Привязанные ККТ:		Проведена ресоциализация подопечных путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне. Количество не менее 110 зависимых достигших ремиссии. Воспитание наставников из числа подопечных в количестве не менее 20 человек Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Подопечные, ставшие новыми наставниками другим подопечным				5
Подопечные, достигшие ремиссии за период проекта				25
Подопечные, направленные в реабилитацию в государственные реабилитационные центры				5
Подопечные, с которыми будут работать наставники амбулаторно				30
Подопечные, направленные УИИ ГУФСИН				12
Подопечные ЦПД				25
Суммарное количество подопечных, принятых АНО "БЦПТ"				35
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Встреча с родителями -зависимыми в Усолье-Сибирском в помещении ЦПД.



С консультантом РЦН "Воля" и подопечным, направленным УИИ ГУФСИН.



Кабинет АНО БЦПТ в наркологическом отделении г. Усолье-Сибирское

**Автономная
Некоммерческая
Организация
"Байкальский
Центр
Поддержки
Трезвости"**

**Консультационный
кабинет
профилактики
алкоголизма и
наркомании**

Усолье-Сибирское
психоневрологический
диспансер
ул. Мологоя, 66
Среда 15:30 - 18:00
Пятница 13:00 - 18:00
кабинет 4

Усольское отделение:
89041170679
89149221363
Иркутская область:
89642736499
www.centclub.ru
bzpt@centclub.ru

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Объявление о приеме в г. Усолье-Сибирское



Групповая встреча с зависимыми в УИИ ГУФСИН



Встреча с членами неблагополучных семей в Усолье-Сибирском, состоящих на учете ЦПД



Выездная встреча в рейде КДН



Групповая встреча с неблагополучными матерями

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓜ			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓜ			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) Ⓜ

5	Проведение индивидуальной работы с отобранными зависимыми (наставничество) в Тулуне с еженедельными встречами с выполнениями заданий и групповой терапии (сопровождение подопечных на собрания групп самопомощи не реже 2 раз в неделю).	с 17.09.2021 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	В результате просеивания через сотрудников АНО "БЦПТ" подопечных, направляемых ЦПД, ГУФСИН и направления ими на стационарную или амбулаторную реабилитацию наблюдается улучшение состояние в семьях, ремиссия значительной части зависимых. Иногда на первых месяцах работы случаются срывы, но большая часть возвращается к трезвости через собрания групп самопомощи и при поддержке наставников. Часть зависимых через несколько месяцев сами становятся наставниками новичков и поддерживают их.
	Привязанные ККТ:	Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек. Проведена ресоциализация подопечных путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне. Количество не менее 110 зависимых достигших ремиссии. Воспитание наставников из числа подопечных в количестве не менее 20 человек		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Суммарное количество подопечных, принятых АНО "БЦПТ"			37	
Подопечные, достигшие ремиссии за период проекта			28	
Подопечные ЦПД			18	
Подопечные, направленные УИИ ГУФСИН			12	
Подопечные, направленные в реабилитацию в государственные реабилитационные центры			7	
Подопечные, ставшие новыми наставниками другим подопечным			2	

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Установление контактов с УВД в г. Тулуна



Встречи в Комиссии по делам несовершеннолетних.



Установление контактов с ГУФСИН в г. Тулуна



Встреча с подопечными.



Благодарность Солдатову С.В. от ГУФСИН по работе с подопечными



Благодарность руководителю Тулуноского отделения Сильведойне А.Д. от ГУФСИН



Встреча с подопечными в КДН г. Тулуна



Встреча с подопечными в КДН г. Тулуна




Встреча с подопечными в КДН г. Тулуна



Встреча с подопечными в ЦПД г. Тулуна



Встреча с подопечными в ЦПД г. Тулуна

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

6	Проведение Круглого стола в Общественной палате г. Иркутска для сотрудников субъектов профилактики негативных явлений.	с 04.04.2022 по 04.04.2022	с 04.04.2022 по 04.04.2022	Повышение эффективности взаимодействия АНО "БЦПТ с государственными субъектами профилактики негативных явлений.
	Привязанные ККТ:	Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне по направлению партнеров не менее 200 родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков для дальнейшей групповой и индивидуальной работы по их ресоциализации.		
2.6.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество участников семинара				18
Количество субъектов профилактики, участвующих в круглом столе				6
Количество представителей общественных организаций				10
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



Ведущие Круглого стола В.Я. Кузеванов и С.В. Солдатов. Слева - профессор д. м.н. Г.М. Гайдаров



Начальник психологической службы УИИ ГУФСИН по Иркутской области О.Н. Московских



Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского округа г. Иркутска О.Г. Бархоткина



Председатель комиссии по гражданскому обществу Общественной палаты г. Иркутска А.А. Широбокова



Заседание Круглого стола 1



Заседание Круглого стола 2

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Круглый стол в Общественной палате г. Иркутска на страницах АНО "БЦПТ"

<https://rutube.ru/video/4a96f923b91c922c9e6713589351ea9f/>

<https://www.youtube.com/watch?v=aCKWfDFMgZg>



2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Резолюция круглого стола	Описание выступлений, список и резолюция	Резолюция и протокол.pdf	09.07.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

7	Поездка подопечных из Тулуна на Кругобайкальскую железную дорогу.	с 23.06.2022 по 27.06.2022	с 23.06.2022 по 27.06.2022	Закрепление позитивной мотивации для подопечных в проведении трезвых праздников в обществе выздоравливающих людей. для многих подопечных это был первый опыт путешествия в кругу друзей без алкоголя и наркотиков.
Привязанные ККТ:		Проведено празднование трезвого Нового года в клубе АНО БЦПТ в Иркутске и в Тулуне для не менее чем 130 человек. На основе данного мероприятия создан мотивирующий ролик для показа в отделениях УИИ ГУФСИН по Иркутской области, Центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Комиссиям по делам несовершеннолетних, потенциальным подопечным, на сайте организации и в социальных сетях, не менее 100 просмотров.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Общее количество зависимых, находящихся в ремиссии, с групп самопомощи				8
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				
				
Остановка в пути		Вид на КБЖД на берегу Байкала		



Привал



Трезвые эмоции на Байкале

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (🔗)

8	Проведение Круглого стола совместно с Общественной палатой г. Тулуна	с 24.05.2022 по 24.05.2022	с 24.05.2022 по 24.05.2022	Повышение эффективности взаимодействия АНО "БЦПТ с государственными субъектами профилактики негативных явлений.
	Привязанные ККТ:	Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне по направлению партнеров не менее 200 родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков для дальнейшей групповой и индивидуальной работы по их ресоциализации.		

2.8.6. Количественный результат**Количественные показатели (наименование)****значение по этапу**

Количество участников семинара


32

Количество субъектов профилактики, участвующих в круглом столе

11

Количество представителей общественных организаций

3

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Во время Круглого стола



Дискуссия во время Круглого стола



Опыт полиции в Тулузе






В центре сидят сопредседатели Круглого стола: Солдатов С.В. и Председатель
Общественной палаты г. Тулуна Дроздова Л.А.




Общий снимок участников

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

			
<p>Сюжет о Круглом столе на Тулунском телевидении https://www.youtube.com/watch?v=7HwtRfnjJbg https://www.centclub.ru/2022/06/13/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-24-05-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b8%d0%b7/</p>			
<p>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Резолюция Круглого стола	Описание предложений, выработанных на Круглом столе	Резолюция Тулун 24.05.pdf	09.07.2022
Список участников	Описание участников и перечисление организаций	Список.pdf	09.07.2022
<p>2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


9	Проведение в ЗУМе планерных совещаний	с 01.10.2021 по 31.12.2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	Обеспечение обмена опытом и передачи его по разным городам.
Привязанные ККТ:		Провели ежемесячные планерные совещания онлайн по обмену опытом реализации проекта со всеми участниками проекта. Количество - не менее 6 встреч.		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество планерных совещаний			8	
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Пробное заседание с Тулунским отделением, 13.01.2022



12.03.2022




15.04.2022




23.05.2022




30.05.2022




06.06.2022




20.06.2022









27.06.2022

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>После проведения семинаров с сотрудниками органов профилактики и публикации видео фильма в двух частях в сети интернет началась повседневная "полевая" работа с зависимыми людьми. Мы получили доступ к ним через инспекторов и психологов УИИ ГУФСИН, Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, органов опеки. С февраля 2022 года, после послабления антиковидных ограничений удалось присоединиться к регулярной работе комиссий по делам несовершеннолетних. Тем не менее, количество подопечных из-за карантина и недостаточной активности сотрудников субъектов профилактики росло медленнее запланированного. Чтобы исправить ситуацию в Иркутске (04.04) и Тулуне (24.05) были проведены круглые столы при участии местных Общественных палат, на которые были собраны представители субъектов профилактики, как участвовавшие ранее в семинаре, так и другие. Была проведена оценка эффективности и намечены пути более тесного сотрудничества между государственными организациями и АНО "БЦПТ". После этих мероприятий темпы взаимодействия возросли. С конца марта наши сотрудники вошли в состав комиссий по делам несовершеннолетних как с правом решающего голоса, утвержденных мэром г. Иркутска (Правобережный и Октябрьский округа г. Иркутска), так и с совещательным голосом там, где квоты комиссий в настоящее время заполнены (Свердловский и Ленинский округа г. Иркутска, г.г. Ангарск, Усолье-Сибирское и Тулун). Вследствие этого усилилось взаимодействие через эти комиссии с ГУФСИН, УВД, УПД и органами опеки. Поток целевой аудитории стал возрастать с каждой неделей, благодаря чему к концу июня мы смогли нагнать количественные показатели до запланированных. наши первые подопечные стали показывать личностные изменения, в результате которых одной из них 30.06.2020г суд вернул детей из ЦПД и она готовится с ними к поездке на Форум, запланированный с третьей части нашего проекта. В этой части был проведен запланированный праздник Нового года 01.01. 2022г. в клубе г. Иркутска. В Тулуне к этому времени еще не удалось выделить помещение и не удалось провести праздник. Взамен этого праздника в июне был проведен выезд подопечных на Байкал с двухдневным походом по Кругобайкальской железной дороге.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании				
Сумма, руб.	Описание			
Итого сумма, руб.: 0				

3.5. Электронные ссылки 			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			
Отчет подписан на основании			

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю